
Planning project herontwikkeling "Zwembad Uithuizen".

okt nov dec jan febr mrt april dec jan

Overleg fam. Doff
Overleg architect
Overdracht 
Inmeten terrein
Overleg gemeente
Uitwerking / werkvoorbereiding 

Uitwerking energiebehoefte / infrastructuur
Aanvraag laadpalen
Plaatsen laadpalen
Plaatsen zonnenpanelen

Uitvoering fase 1 (plaatsen lodges):
Funderingspalen lodge (6 lodges a 4 palen)
Uitgraven kelderbakken
Plaatsen kelderbak inclusief deksel
Aanstorten kelderbak aan funderingspalen
Plaatsen 6 stuks a 3x 20ft HC container
Afwerken Lodges
Infrastructuur
Tuin inrichting
Badhokjes 
Badhuis
Kippenhok
Verhuur badhuis
Verhuur Lodges
Verhuur kippenhok

Uitvoering fase 2 (hoofdgebouw):
Uitwerking hoofdgebouw
Funderingspalen
Uitgraven fundering
Maken fundering
Begane grond vloer
Wanden
1e verdieping vloer
Wanden 1e verdieping
Dak
Gevel
Binnenwerk
Intrek woning
Verhuur appartementen

Tijdelijke verhuur oude woonhuis fam. Doff
Verwijderen bestaande woonunit
Terras / openlucht theater
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